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Toplulaştırma olabilecek yerlerin öngörülmesi, Şube Müdürlüğü ile  
ilgili teknik elaman tarafından veya yerinden gelen taleplerin  

değerlendirilmesi 
K-ŞM 

A 

K-PR 

İlgili Teknik personel tarafından inceleme yapılması Proje alanının  
brüt olarak belirlenmesi 

O-V 

Sınırları gösterir liste Gerekçe raporu ile birlikte Bakanlar kurulu  
Kararı alınmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilmesi 

Projenin Sonlandırılması 

İl Müdürü Onayı  
İş Akış Şeması O-MD 

Gerekçe raporu 

Valilik Oluru İş Akış Şeması 

Talep kurumdan geliyorsa gerekçe raporu veya dilekçe ile  
başvurulması 

Talep köy Muhtarlığından yapılmışsa Köy kararı veya dielekçe ile  
başvurulması 

Bakanlar kurulu  
kararı olumlumu 

Bakanlar Kurulu kararı alındıktan sonra ilgili Mühendis Tarafından  
Ön Etüt Raporu hazırlanması,Hazırlanan raporun proğrama  

alınması için Genel Müdürlüğü gönderilmesi 

Gerekçe raporu 

Hazırlanan yazının Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğüne  
gönderilmesi 

Hayır Evet 

Toplulaştırma  
talebi gelmesi 
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A 

B 

K-ŞM 

K-PR 

Proğrama alındıktan sonra Proje ve Metraj yapılması, Gerekli  
görülürse sulama ve drenej İlave edilmesi (yaklaşık Maliyet Genel  

Müdürlük tarafından belirlenir, İhale ve Sözleşmenin Genel  
Müdürlükçe yapılması) 

Sözleşmeden sonra İşe başlama Tarımsal Altyapı ve Arazi  
Değerlendirme Şube Müdürlüğünce görevlendirilmiş Kontrol mühendisi  

tarafından yapılması 

Proje alanının ilan ile duyurulması, Uygulama alanıına şerh düşülmek  
üzere Tapu Kadostra Müdürlüğüne yazı yazılması 

Tapuya Şerh  
Koyma yazısı 

Proje Kapsamında yapılacak çalışmalara esas olmak üzere, arazi  
çalışmaları sonucunda belirlenen hali hazır haritaların hazırlanması 

Derecelendirme Komsiyonu oluşturulması ve detaylı Toprak Etüdü  
yapılması 

Derecelendirme haritası yapılması,  Tutanak Düzenlenerek 15 günlük  
Askıya Çıkartılması ve Aynı Gün İlanla Duyurulması 

Askı Tarihinden İtibaren 15 Gün İtirazların Kabul edilmesi ve 15 gün  
içinde Karara Bağlanması 

Tutanak 

Son haliyle Derecelendirme Haritası Yeni Parselasyona altlık olarak  
Kabul edilmesi,  Derecelendirme Haritasının Askı ve İlanının Yapılması 
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B 

Mülakat Formlarının Hazırlanması 

Parselasyon Haritasının Askı ve İanının Yapılması 

Yeni Parselasyon Haritasının Onaylanmak Üzere Genel  
Müdürlüğe Gönderilmesi 

Yeni Parselasyon Haritasının genel Müdürlük onayı alındıktan  
sonra Şahıslara Tutanak İle yerinde Teslim edilmesi 

Valilik Oluru İş Akış Şeması 

İl Müdürü Onayı  
İş Akış Şeması 

O-MD 

K-PR 

K-ŞM 

O-V 

Giden Evrak  
İş Akış Şeması 

Parselasyon  
Haritası 

Teslimden Sonra Tarla içi Geliştirme Hizmetleri Uygulaması  
Yapılmaya Başlanması 

Kadostra Tescilinden sonra Yeni Tapuların Arazi Sahiplerine  
Dağıtılması 


